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REPÚBLICA DEL ECUADOR 



EL SECTOR ELÉCTRICO EN EL ECUADOR - 2010  

EMPRESAS PÚBLICAS CREADAS  

PRINCIPALES OBJETIVOS 

 

 PRIORIZAR FUENTES ENERGÉTICAS  RENOVABLES 

 GARANTIZAR SUMINISTRO ELÉCTRICO A LA POBLACIÓN 

 FORTALECER LA RED DE TRANSMISIÓN 

 MEJORAR Y EXPANDIR LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

 FOMENTAR EL CONSUMO ELÉCTRICO EN VIVIENDAS 
 



GENERACIÓN EN ECUADOR - SITUACIÓN 2010 

TIPO DE CENTRAL UNIDADES POTENCIA 

EFECTIVA MW

ENERGÍA GWh

Hidroeléctrica 108 2256 11837

Térmica Turbogas 9 898,4 1851,63

Térmica Turbovapor 6 443,24 2278

Térmica MCI 28 795,81 2815,08

ERNC 22 109,9 296,35

TOTAL 173 4503,35 19078,06

CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA

POTENCIA 

(MW)

ENERGÍA 

(GWh/año )

PAUTE 1100 5865

DAULE PERIPA 213 1050

AGOYÁN 156 1010

SAN FRANCISCO 216 914

MAZAR 163 908,4



EVOLUCIÓN DEMANDA DE ENERGÍA 2001 - 2022   

DISTRIBUCIÓN HORARIA 
DE DEMANDA.  



APUESTA POR LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA  

VENTAJAS 

  

 Energía renovable limpia. No requiere la quema de combustibles. Menor 

emisión de CO2 . Reduce costos de producción de energía y empleo de 

combustibles subvencionados.  

 Disponibilidad. Grandes recursos nacionales. Ríos, caudales, desniveles... 

 

DESVENTAJAS 

 

 Requiere fuertes inversiones en construcción y equipamiento.  

 Periodos de sequía y estiaje. Debe de estar apoyada  

 

OBJETIVOS  

Conseguir la SOBERANÍA ENERGÉTICA como pilar fundamental, mediante el 

desarrollo de proyectos de ENERGÍAS RENOVABLES Y AMIGABLES CON 

EL AMBIENTE, para GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO INTERNO de 

electricidad, sin descartar la exportación de energía a países vecinos. 

 



ENERGÍA HIDROELÉCTRICA - DESARROLLO.  

POTENCIAL HIDROELÉCTRICO  

TEÓRICO: 73390MW.  

POTENCIAL VIABLE ESTIMADO: 21900MW.  

DISTRIBUCIÓN:  

74% VERTIENTE AMAZÓNICA.  

26% VERTIENTE PACÍFICA.  

Es muy marcada la sincronización 

que existe entre el inicio de la 

temporada de lluvias en la Región 

Amazónica y la finalización de la 

temporada de lluvias de la Región 

Litoral. Sin embargo, existe un 

período entre octubre y diciembre 

en el cual la ocurrencia de lluvias de 

ambas vertientes es escasa, lo que 

revierte en los bajos caudales de 

sus ríos. 



DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA Y ENERGÍA - 2022   

 

• El 80% de la energía prevista en Ecuador será con ENERGÍA RENOVABLE.  

• El 20% de la energía será TERMOELÉCTRICA, apoyando en los momentos 

necesarios de régimen estival en ambas cuencas. 

• No son necesarias las importaciones y son posibles las exportaciones.    



GENERACIÓN ANUAL DE ENERGÍA 2013-2022  
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA POR TIPO.  

HIDROELÉCTRICA EÓLICA TÉRMICA ERNC

LA ENERGÍA TÉRMICA 

PASA A SER UN 

REGULADOR DE LA 

DEMANDA.  

NO SE TIENE EN 

CUENTA POSIBLES 

EXPORTACIONES.  



INVERSIONES EN SECTOR ELÉCTRICO    

 

PROGRAMA DE DESEMBOLSOS GENERACIÓN.  

INVERSIONES EN SECTOR ELÉCTRICO. MUSD$

TOTAL INVERSIÓN PROYECTOS DE GENERACIÓN 7083,51

Hidroeléctrico 5449,69

Termoeléctrico 1039,93

Eólico 14,39

ERNC 579,5

INVERSIÓN TRANSMISIÓN 1158

INVERSIÓN EN DISTRIBUCIÓN 3378



PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS ESTRATÉGICOS    

 

COCA CODO SINCLAIR MAZAR DUDAS  SOPLADORA  

DELSITANISAGUA  

MINAS SAN 

FRANCISCO  

TOACHI PILATÓN  MANDURIACU  

QUIJOS 



PRÓXIMOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS    

 

PAUTE CARDENILLO 

600 MW 
ZAMORA SANTIAGO 

3600 MW 



PROYECTO HIDROELÉCTRICO MANDURIACU – 65 MW    

 



PROYECTO HIDROELÉCTRICO MANDURIACU – 65 MW   

 

Río Guayllabamba (170 m3/s) 

 

Precipitación anual  4.400 mm  

 

Imbabura-Pichincha (130 Km de Quito) 

 

Presa de Gravedad HCR y HV - 61,4 m 

 

Vertedero de 5 vanos (4.100 m3/s) 

 

Dos Turbinas Kaplan de 32,5 MW c/u 
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Campamento 
Odebrecht 

Trituradora 

Planta 
Hormigón 

Presa 

Túnel de 
Desvío 

Oficinas 

Almacenes 

Polvorín 

Talleres 
Mecánicos 

P.H. MANDURIACU – ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS   

 

TRABAJADORES 

0 VICTIMAS MORTALES 

0 HERIDOS GRAVES 

 



PRINCIPALES CAMBIOS EN EL PROYECTO  

MOTIVADOS POR DEFICIENCIAS.  

• REALIDAD GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA  DISTINTA 

• DESVÍO, PRESA Y CASA MÁQUINAS EN  RUTA CRÍTICA  

• ESTIMACIÓN ERRÓNEA DE LOS CAUDALES PUNTA DE AVENIDA 

• DÉFICIT EN CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS ARRASTRADOS,  
EN SUSPENSIÓN Y ELEMENTOS FLOTANTES 

• DEFICIENCIAS EN LA OPERATIVIDAD DEL EMBALSE 

• DISEÑO GENERAL DE PRESA EN HCR  

• DÉFICIT DE ARMADURAS EN PRESA Y CASA DE MÁQUINAS 

• CANTERAS. REACTIVIDAD ÁLCALI -ÁRIDO EN HORMIGÓN 

MOTIVADOS POR MEJORAS.  

• TRÁFICO VEHICULAR  

• ACCESOS 

• SUBESTACIÓN  



UN EJEMPLO – DESVÍO DEL RÍO (SEGÚN DISEÑO)  



ESQUEMA DEL DESVÍO DEL RÍO (SEGÚN DISEÑO) 



PROBLEMÁTICA GEOTÉCNICA DEL DESVÍO DEL RÍO 



 EL 1 DE OCTUBRE DE 2012 ITH SE HACE 

CARGO DE LA FISCALIZACIÓN CON LA OBRA 

TOTALMENTE PARADA. 

 SI NO HAY DESVÍO NO HAY PRESA 

 URGÍA TOMAR DECISIONES PORQUE LA OBRA 

TENÍA UN RETRASO DE UNOS 7 MESES. 

 SE ANALIZARON TRES ALTERNATIVAS Y SE 

TOMÓ UNA DECISIÓN EN TRES SEMANAS 

PROBLEMÁTICA GEOTÉCNICA DEL DESVÍO DEL RÍO 



TÚNEL DE DESVÍO POR MARGEN IZQUIERDA 

Sección tipo baúl 
143 m2. 

Longitud 357.3 m. 

PROYECTO EN TIEMPO RÉCORD 

EJECUCIÓN EN TRES MESES 
 



TÚNEL DE DESVÍO POR MARGEN IZQUIERDA 



ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA 
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ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA 



ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA 

SE RECUPERÓ EL RETRASO Y LA OBRA SE INAUGURÓ EN PLAZO  

19 



ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA 



ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA 



ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA 



ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA 



PERSONAL DE ITH 

Comité de Gerencia 
   Alfonso Andrés             Eugenio Páez                Leonora Pesántez 

Otros Técnicos Españoles 
 Alberto Salera (Director Contrato)                        David Cruz  

               Manuel Liedana                                     Juan Luis Faus      

              Mariano Jiménez                               José Antonio Amado   

                  Berta López                                      Miguel Ángel Gago  

                 Rafael Santos                                     Francisco Aguilar      

                 Ignacio Aínsa           Joan Pastor   

                Antonio Núñez                                          Laura Baró 

                   Pedro Rivas                                         Diego Tamayo 

                  Luis Surroca                                         Claudio Olalla  



PERSONAL DE ITH 


