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 Ubicación: en la provincia de León, junto a la población del mismo nombre.

 Río Casares, dentro de la cuenca del Duero

 Entró en servicio en el año 1984

 La titularidad correspondía a Unión Eléctrica 

 El objeto principal de la presa era suministrar un caudal de 400 l/s a la central térmica 
de La Robla 

 La puesta fuera de servicio se hace por la construcción de una nueva presa 
inmediatamente aguas abajo de la actual, con mayor altura y volumen.

Presa de Casares de Arbás
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Central térmica de La Robla 
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17 km

Central térmica de La Robla 2022 

Ubicación
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 Presa de gravedad de planta recta

 Altura sobre cimientos de 32 m

 Aliviadero con vertedero en lámina libre

 Capacidad del embalse (N.M.N): 7,42 Hm³ 

 Cota de coronación: 1.283,15

 Clasificada A

Presa de Casares de Arbás
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 Arco gravedad de doble curvatura en el paramento 
de aguas abajo

 Terminada en 2006

 Incremento de altura: 17 m

 Incremento de volumen de 30 Hm3

 Mejora la laminación de avenidas

 Incrementa las garantías del caudal ecológico

 Mejora la regulación 

 Central hidroeléctrica aguas abajo

 Mantiene refrigeración térmica de la Robla 

Presa de Casares de Arbás
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PRESA NUEVA

PRESA VIEJA

Presa de Casares de Arbás
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 Informe puesta fuera de servicio 

 Instrucción 1967: Art. 100. Abandono y demolición de Presas. 
Cuando sea necesario proceder al Abandono o demolición de una presa, la Dirección 
General de Obras Hidráulicas deberá aprobar el plan de obras a realizar para dejar el 
río en condiciones de discurrir sin peligro para la zona de aguas abajo. En ningún 
caso la Administración permitirá el abandono de una presa sin tomar las medidas 
adecuadas para garantizar la seguridad de dicha zona.

 Reglamento 1996: Art. 35. Puesta fuera de servicio.
La presa a abandonar deberá sufrir las adaptaciones necesarias para que no 
perturbe nocivamente la circulación del agua y para que su rotura, en el caso que 
llegara a producirse, no pueda ocasionar daños graves.

 Aprobada su puesta fuera de servicio con fecha 9/12/04

Presa de Casares de Arbás
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 Retirada y desmontaje de:

 elementos de ausculación: cotímetro, manómetros de 
los piezómetros, péndulos, etc.

 grupo oleohidráulico incluyendo aceites de circuitos

 bombas de drenaje del pozo de la galería inferior

 mecanismos de accionamiento de los desagües de 
fondo

 válvulas de los by-pass

 elementos metálicos: barandillas y farolas de 
coronación

Presa de Casares de Arbás
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Presa de Casares de Arbás

 Inutilización de las válvulas de los desagües de fondo para dejar los conductos de los 
desagües de fondo exentos. 
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 Término municipal de Páramo del Sil, en la provincia de León

 En la cabecera del arroyo de Anllarinos, dentro de la cuenca del Miño, junto al Sil.

 Entró en servicio en el año 1983 

 Concesión de 355 l/s de agua del río Sil, con destino a la refrigeración y usos 
industriales de la CT de Anllares (Naturgy + Endesa). 

 El agua captada es bombeada y almacenada en las inmediaciones de la CT

 La puesta fuera de servicio se hace por el desmantelamiento de la central térmica.

Presa de Anllarinos



JORNADA SOBRE PUESTA FUERA DE SERVICIO DE PRESAS. EXPECTATIVA DE FUTURO

Presa de Anllarinos

Central térmica de Anllares

Ubicación
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Central térmica de Anllares 2021 

Ubicación

Presa de Anllarinos

34 km

Presa de Anllarinos
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 Presas de materiales sueltos

 Superficie cuenca 3,5 km2

 Dique principal (Tipo C):

 18,5 m de altura sobre cimientos

 180 m de longitud en coronación

 Dique de cierre: 

 10 m de altura sobre cimientos

 195 m de longitud en coronación

 Aliviadero de emergencia 

 Capacidad del embalse 0,57 Hm³ 

 Cota de coronación: 937,00

Presa de Anllarinos
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• Embalse permeable (bolos, gravas y arenas); 

necesario tapiz de arcilla

• Dren espina de pez 3x2,5 m

• Aforo y control de filtraciones

Presa de Anllarinos
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• Evaluación de impacto ambiental simplificada del desmantelamiento de la CT de Anllares, 

incluyendo la presa de Anllarinos

• El Documento Ambiental elaborado al efecto incluye entre otras cosas la evaluación ambiental 

de los potenciales efectos del desmantelamiento de la presa de Anllarinos y las medidas 

preventivas y correctoras a tener en cuenta para la ejecución del proyecto

• Estudios específicos realizados

• Caracterización de sedimentos 

• Estudio hidrológico-hidráulico

• Vaciado del embalse

• Procedimiento de control de la calidad del agua durante el vaciado

• Procedimiento de retirada de la fauna presente en el embalse

• Trabajos de puesta fuera de servicio

• Resolución de la CHMS Proyecto PFS Presa de Anllarinos 26/01/2021

Presa de Anllarinos
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Sedimentos: muestreo para verificar el grado de contaminación y estimación del volumen 

Presa de Anllarinos
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Estudio hidrológico-hidráulico: determinación de la zona de DPH y zona inundable Q100

Presa de Anllarinos
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Estudio hidrológico-hidráulico: determinación de la zona de DPH y zona inundable Q100

Presa de Anllarinos

La franja de arcilla y drenes de la mancha de la Q100 se retirará. El resto se deja.
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Vaciado del embalse

Presa de Anllarinos

• Vaciado por filtración natural (tres meses)

• Retirada de la fauna presente en el embalse

• Vaciado por bombeo

Dique principal

Dique de cierre
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Presa de Anllarinos
Retirada de fauna 

• 48 sapos comunes (Bufo bufo)

•  9  ranas comunes (Pelophylax perezi)

• 15 cangrejos americano(Procambarus clarkii)

• 23 tritones jaspeados (Trituru marmoratus)

• 29 tritones palmeados (Lissotriton helveticus)

sapo común Tritón jaspeado Tritón palmeado 
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Trabajos de movimiento de tierras

• Retirada de sedimientos

• Retirada de la presa principal

• Retirada del dique de cierre

• Retirada de manto de arcilla

• Retirada de filtro y drenes principal y secundarios y posterior 

relleno dentro de la zona de flujo preferente

• Total 110.000 m3:
• Parte se envía a vertedero autorizado

• Parte se emplea para el reacondicionamiento del vaso

• Parte como sellado de vertedero 

• Inicio trabajos movimiento tierras 12/07/2021

• Finalizacion trabajos de movimientos de tierras  19/10/2021

• Revegetación del vaso del embalse 17/03/2022

Presa de Anllarinos
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Trabajos de movimiento de tierras

Retirada de sedimientos

Presa de Anllarinos



JORNADA SOBRE PUESTA FUERA DE SERVICIO DE PRESAS. EXPECTATIVA DE FUTURO

Presa de Anllarinos

Trabajos de movimiento de tierras

Retirada del dique principal
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Presa de Anllarinos

Trabajos de movimiento de tierras

Retirada del dique posterior
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Presa de Anllarinos

Trabajos de movimiento de tierras

Retirada de arcillas en zona de Q100
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Presa de Anllarinos

Trabajos de movimiento de tierras

Retirada de filtro y dren principal
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Presa de Anllarinos

Trabajos de movimiento de tierras
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Presa de Anllarinos

Adecuación ambiental del área. Revegetación del vaso del embalse

mejora de los suelos para aumentar la capacidad de supervivencia y crecimiento de la vegetación
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Presa de Anllarinos

Adecuación ambiental del área. Revegetación del vaso del embalse
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Presa de Anllarinos

Informe de visita de obra CH Miño Sil 

FEBRERO 2023

Una vez analizada la inspección final realizada por la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y 

comprobada la documentación remitida por el titular, se concluye que las obras para la puesta fuera 

de servicio de las presas de Anllarinos I y Anllarinos II han finalizado correctamente, devolviendo 

al cauce a su condición natural, por lo que se emite INFORME FAVORABLE para la resolución 

del expediente de puesta fuera de servicio. 

Situación actual de la zona 
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